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PROJET PILOTE 
 

« Sécurisation de la médication tout au 
long de la chaîne de soins » 
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Cadre : projet-pilote OSRIC 

Les prestataires de soins relèvent fréquemment une différence 
entre les médicaments prescrits et ceux pris par lela patiente, avec 
des conséquences non négligeables sur l’efficacité du traitement. 

 

Prestataires de soins: 

1) les médecins traitants 

2) les services hospitaliers 

3) les pharmaciens 

4) les services d’aides de soins à domicile 

5) les EMS en cas de longs et courts séjours 

6) les SAMS (Structures d’accueil médico-sociales) 
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Expérimenter, sur un collectif de patients polymédiqués et ayant de multiples 
intervenants, la mise en œuvre d’un plan de traitement partagé qui reposerait sur la 
plate-forme cybersanté vaudoise. 

A terme, le plan de traitement partagé devrait être accessible directement au travers 
des logiciels métier. 

 

Critères de sélection des patients 
 Recrutement de 50 à 75 patients pour une 1re phase test. 

 Patient ayant son médecin traitant localisé dans le périmètre géographique 
approximatif du RNB (liste) 

 Patients se fournissant dans une pharmacie collaborant au projet pilote (liste). 

 Patients ne devant pas être placés en hébergement dans les prochains mois. 

 Patients polymédiqués 

• Patients ayant des soins à domiciles fournis par l’ASPMAD 

• Idéalement utilisant les services d’un CAT (SAMS) 

Définition du projet 
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MON TRAITEMENT 
Plateforme ehealth 

SAMS 
Hôpitaux FHV 

Patients 

Médecin de famille 
Médecin de confiance 

Pharmacie d’officine 

Centre Psychiatrie Nord 

Carte des acteurs 

Médecins installés  
spécialistes 

EMS 
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05-2013 

Validation interne 
03.10 – BE 

10.12 – Copil OSRIC 

09-2013 06-2014 XX-2015 

Étude préliminaire Initialisation 
et analyse 

Conception 
Évaluation 
Réalisation 

Implémentation Bilan 

Axes 4: Communication 
-Élaboration d’une stratégie de communication 
-Mise en place du plan de communication 
-Suivi et déploiement de la communication 

Axe 3: Interfaces SI 
- Interface WEB  
- Interface avec les outils logiciels existants 

Axe 2: Dossier 
- Elaboration du dossier médicament 
- Modalités d’accessibilités, de saisie et 

de visualisation des données 

Axe 1: Fonctionnement 
-Processus de collaboration 
-  Recrutement du collectif patients,  

médecins traitants 
- Gouvernance OSRIC ?  

Calendrier 
Début de l’expérimentation 
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Enrôlement du patient – Scénario 1 
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Remise par la pharmacie 
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1 - Sélection du patient 
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2 – Plan de traitement 
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3 – Ajouter un médicament 
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4 – Historique des prescriptions 
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5 – Historique d’une prescription 
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6 – Carte de traitement 
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7 – Génération de l’ordonnance 


